

Приложение 2
к приказу
Министра финансов
Республики Казахстан
от ____ 2024 года
№ ____

План организационных мероприятий (дорожная карта)
по реализации пилотного проекта маркировки и прослеживаемости
пивоваренной продукции

№ п/п	Наименование работ	Срок исполнения	Форма завершения	Исполнители (соисполнители)
1. Организационные мероприятия				
1.1	Проведение совещания с участниками пилотного проекта о начале пилотного проекта (в том числе для определения дат проведения мероприятий по изучению основных бизнес-процессов участников)	февраль 2024 года	протокол совещания	КГД, УОТ, Оператор
1.2	Определение состава участников пилотного проекта	февраль 2024 года	список участников	КГД, УОТ, Оператор
1.3	Определение минимальных требований к технологической и инженерной подготовке рабочих мест участников пилотного проекта для проведения необходимых экспериментов по маркировке пивоваренной продукции	февраль 2024 года	информация в КГД	Оператор, КГД

1.4	Проведение обследования производственных линий для внедрения процесса маркировки, изучение действующих бизнес-процессов, существующих производственных, логистических и информационных систем участников проекта (с выездом членов РГ на предприятия, а также проработка специфических функциональных требований к товарной группе «Пивоваренная продукция»)	февраль-май 2024 года	информация в КГД	КГД, Оператор, УОТ
1.5	Проведение совещания с участниками пилотного проекта с целью выработки и согласования решений по методу нанесения в рамках пилотного проекта по маркировке и прослеживаемости пивоваренной продукции	март-май 2024 года	протокол совещания	КГД, УОТ, Оператор
1.6	Подбор необходимого оборудования для участников пилотного проекта и определение дополнительных требований к технологической и инженерной подготовке рабочих мест для установки маркировочного оборудования	март-август 2024 года	информация в КГД	Оператор, УОТ
1.7	Демонстрация модуля ИС МПТ «Алкогольная продукция» для проведения пилотного проекта по товарной группе «пивоваренная продукция»	март-май 2024 года	протокол демонстрации	Оператор
1.8	Проведение обучающих семинаров, вебинаров, конференций с участниками оборота пивоваренной продукции	март-август 2024 года, далее на постоянной основе	видеоматериалы, раздаточные материалы	Оператор
2. Технические мероприятия пилотного проекта				
2.1	Проработка решения и механизма по нанесению средств идентификации на пивоваренную продукцию	май-август 2024 года	информация в КГД	КГД, Оператор
2.2	Проведение технологической и инженерной подготовки рабочих мест для установки маркировочного оборудования	август-декабрь 2024 года	информация в КГД	УОТ, Оператор

2.3	Оснащение необходимым оборудованием участников пилотного проекта и его наладка	август-декабрь 2024 года	информация в КГД	Оператор
2.4	Регистрация участников и карточек товаров в ИС МПТ	март-август 2024 года	регистрация в ИС МПТ	УОТ, Оператор
2.5	Разработка инструкции по работе в модуле ИС МПТ «Алкогольная продукция» по товарной группе «Пивоваренная продукция»	март 2024 года	размещение материалов на информационном ресурсе Оператора	Оператор
2.6	Отработка с отечественными производителями пивоваренной продукции (участниками пилотного проекта) процессов маркировки, передачи пивоваренной продукции и проведение экспериментов по маркировке и прослеживаемости произведенной продукции	август-декабрь 2024 года	информация в КГД	Оператор, УОТ
2.7	Отработка с импортерами пивоваренной продукции процессов маркировки, ввода в оборот, передачи пивоваренной продукции и проведение соответствующих экспериментов по маркировке и прослеживаемости импортируемой продукции	август-декабрь 2024 года	информация в КГД	Оператор, УОТ
2.8	Отработка с участниками оборота оптового и розничного звена процесса передачи и вывода из оборота маркированной пивоваренной продукции	август-декабрь 2024 года	информация в КГД	Оператор, УОТ
3. Подведение итогов пилотного проекта				
3.1	Проведение совещания с участниками пилотного проекта по подведению итогов пилотного проекта	январь 2025 года	протокол совещания	КГД, Оператор, УОТ
3.2	Подготовка отчета об итогах пилотного проекта	январь-февраль 2025 года	отчет	Оператор, УОТ (по согласованию)
3.3	Оценка эффективности проведения пилотного проекта и целесообразности введения обязательной маркировки пивоваренной продукции	февраль 2025 года	информация в КГД	Оператор, УОТ (по согласованию)

Примечание: расшифровка аббревиатур:

КГД – Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики (координирующий государственный орган);

Оператор – Единый оператор маркировки и прослеживаемости товаров АО «Казакхтелеком»;

УОТ – производители пивоваренной продукции, представители розничной торговли пивоваренной продукции, импортеры пивоваренной продукции, изъявившие желание добровольно участвовать в пилотном проекте;

ИС МПТ – Информационная система маркировки и прослеживаемости товаров;

ЕАЭС – Евразийский экономический союз.